


# Maßnahmenübersicht



ISEK-Maßnahme



private oder sonstige öffentliche Maßnahme  
- ohne Städtebauförderung (StF)

Nr.	Projekttitlel	Priorität	Laufzeit / Maßnahmenbeginn										
			Vorphase 2020	ISEK - Förderzeitraum									
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>1</b>	<b>Räumlich übergeordnete Projekte</b>												
1.1	Stadtteilmanagement	+++		ISEK-Maßnahme									
1.2	Stadtteilarchitekt	++		ISEK-Maßnahme									
1.3	Gestaltungskonzept öffentlicher Raum	+++		ISEK-Maßnahme									
1.4	(E-)Mobilitätskonzept Wald und Umsetzung	++				ISEK-Maßnahme							
1.5	Erlebnis- und Bildungspfad Stadtnatur	+			ISEK-Maßnahme								
1.6	Hof- und Fassadenprogramm	++		ISEK-Maßnahme									
1.7	Förderung energetische Gebäudesanierung	/		private oder sonstige öffentliche Maßnahme - ohne Städtebauförderung (StF)									
1.8	Fitness-Programm Walder Unternehmen	/			private oder sonstige öffentliche Maßnahme - ohne Städtebauförderung (StF)								
1.9	Verfügungsfonds	+++		ISEK-Maßnahme									
1.10	Innenentwicklung Wohnen	+++		ISEK-Maßnahme									
1.11	Image- und Kommunikationsförderung Wald	+++		ISEK-Maßnahme									

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.12	ISEK Solingen-Wald (Ifd.)	+++									
1.13	ISEK Evaluation und Fortschreibung	++									
<b>2 Walder Schlauch &amp; Walder Rundling</b>											
2.1	Aufwertung Stresemannstraße	+++									
2.2	Räumliche Öffnung Kaufland - Stresemannstraße (priv.)										
2.3	Aktivierung des Buchenhofes (priv., Ifd.)										
2.4	Veloroute Walder Zentrum (Ifd.)										
<b>3 Grossmann-Areal</b>											
3.1	Planungen zur Entwicklung des Grossmann-Geländes	+++									
<b>4 Friedrich-Ebert-Straße &amp; Stadtpark</b>											
4.1	Umgestaltung Friedrich-Ebert-Straße	+++									
4.2	Aufwertung Stadtpark	+++									
4.3	Gründung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG)	+++									
4.4	Aufwertung Halfenweiherplatz	+									
4.5	Geschäftsflächenmanagement	+++									
4.6	Standortentwicklung ehem. Postbank (priv.)										
4.7	Standortverlagerung Sparkasse (priv.)										

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.8	Stärkung Stadteingang Ost	+									
<b>5 Walder Sportplatz &amp; Marktplatz</b>											
5.1	Aufwertung Marktplatz	++									
5.2	Umgestaltung der Achse WMTV – Jahnkampfbahn - Zwergstraße	+++									
5.3	Veranstaltungsort Jahnkampfbahn (inkl. Überdachung nördl. Tribüne)	+++									
5.4	Multifunktionsfeld Menzelstraße	++									
5.5	Kunstrasensanierung Sportanlage an der Adolf-Clarenbach-Straße	++									
<b>6 Bahnhof &amp; Korkenziehertrasse</b>											
6.1	Kultur- und Kreativbahnhof Wald (priv.)										
6.2	Rasthaltepunkt Korkenziehertrasse	+++									
6.3	Anbindung Korkenziehertrasse - Walder Zentrum	++									
6.4	Qualifizierung Korkenziehertrasse (Ifd.)										
6.5	Rampe Fallerslebenweg	+									
6.6	Bahnhofsumfeld (Ifd., priv.)										
<b>7 weitere lokalisierbare Maßnahmen</b>											
7.1	Aufwertung Außenanlagen Schulhöfe	+									
7.2	Stadtteilarbeit Fuhr	+++									
7.3	Stadtteilarbeit für Kinder und Jugendliche	++									

				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
7.4	Spielflächenentwicklung und -ertüchtigung		++									
7.5	Aufwertung Botanischer Garten inkl. Konzeptentwicklung		+									
7.6	Verbindung Stadt + Natur		+									